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INTRODUCAO E RESENHA METODOLOGICA

O Programa Interreg V-A Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprovado pela Comissdo Européia
por meio da Decisdo C(2015) 893 de 12/02/2015, modificou-se através da Decisdo de Execucdo da
Comissdo de data 23 de novembro de 2016, e pela Decisdo de Execu¢do da Comissdo C(2018) 282 de
16 de janeiro de 2018.

A avaliagao preliminar procura valorar o progresso do Programa na consecu¢dao dos objetivos
especificos previstos, e determina a légica de interven¢do do programa funciona. Trata-se, por tanto,
de comprovar se as atividades e resultados dos projetos e o Programa sdo coerentes com a politica de
desenvolvimento regional. Neste momento a Avaliagao sup&e os seguintes exercicios:

e Avaliagdo da implementagao.
e Avaliagdo preliminar de impacto.

As conclusoes desta avaliagao preliminar do impacto do Programa oferecerdo as estruturas de gestdo
do POCTEP uma visdo do conjunto dos primeiros logros e progressos atingidos, de forma que se possa
valorar, se a estratégia de investimento definido no Programa é adequada e contribui a estratégia da
Unido para um crescimento inteligente, sustentdvel e integrado e ao logro da coesdo econdmica, social
e territorial. Por outro lado, os resultados da avaliagdo orientardo uma possivel proposta de
reprogramagao

De acordo com os tipos de avaliagGes propostas, propde-se a seguinte combinagao de técnicas:

e Andlise documentdria
e Trabalho de campo

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Universo e Autoridade de Gestdo
e Secretariado Conjunto
e Unidades de Coordenagao
Data de realizacao Prevista: 24-27 setembro de 2019
QUESTIONARIO A BENEFICIARIOS

Universo BP dos projetos aprovados na 1leira | Beneficiarios dos projetos aprovados na
convocatoria= 134 leira convocatdria = 370

Tamanho amostral 105 BP 216 Beneficiarios

Questionadrios Questionarios on-line. Enviados por correio eletrénico do 9 ao 20 de setembro de 2019

QUESTIONARIO A AGENTES CHAVE

Agentes consultados na fase de elaboragdo do POCTEP 2014-2020 para preencher os
indicadores ambientais

Questionadrios Questiondrios on-line. Enviados por correio eletrénico do 20-25 setembro de 2019

Universo

Para a andlise, triangulam-se os dados procedentes das diversas técnicas utilizadas, e se procura isolar
e eliminar a distor¢do da investigacao qualitativa com as seguintes ferramentas:

e Técnicas de andlises do discurso.
e Técnicas estatisticas de analises.

AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO
Nivel 1 de Execugao por Eixo do POCTEP 2014-2020

A 31 de dezembro de 2018, nas trés convocatdrias celebradas no marco do Programa Interreg V-A
Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprovaram-se 233 projetos com uma despesa elegivel de
426.508.597,54 € e uma ajuda FEDER de 319.587.763,07 €.
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A maior concentra¢do de projetos resulta na primeira convocatdria, com 134! projetos (57,5% do
total), seguida de 96 projetos aprovados na segunda convocatéria com o 26,3% da ajuda FEDER
aprovada. Na terga, aprovaram-se 3 projetos com cardcter estratégico ou estruturante, no ACT
“Alentejo-Algarve-Andalucia”

Além do custo destinado aos projetos, aprovaram-se 10 projetos de AT com uma ajuda FEDER de
20.795.016,89 €.

A 31 de dezembro de 2018, os projetos da primeira convocatdria supdem 240.976.679,3 € de despesa
elegivel, 180.455.346,2 € de ajuda FEDER aprovada e 42.537.101,15 € de despesas certificadas (17,65%
da despesa elegivel dos eixos 1 a 42).

Em todos os Eixos se teve uma importante demanda de solicitagbes de projetos na primeira
convocatédria. A maioria das candidaturas apresentadas e aprovadas encontram-se no Eixo 1 e 3. Por
sua vez, o nivel de execuc¢do do Programa, em relagdo a despesa certificada do programado, mostra
um ritmo equilibrado nos diferentes Eixos com uma média do 18% de despesa certificada sobre a
despesa elegivel dos eixos 1 a 4 do POCTEP.

As incidéncias que tém afectado a marcha e, por tanto, ao logro dos objetivos dos projetos, estdo
relacionadas com as seguintes variaveis: Tardia aprovagdo dos projetos., Circuito financeiro. afetado
pelas debilidades da aplicagdo Coopera 2020 e atraso na aprovac¢do de modificagdes.

O elemento melhor valorado por todos o BP é a utilidade do Manual de Gestdo dos Projetos para sua
implementag¢do, acompanhamento e avaliagdo, assim como a possibilidade de aplicar os custos
simplificados para a justificagdo das despesas.

Nivel 2 de Execugdo por Objetivo Tematico

A distribuicdo dos projetos e despesa aprovada por objetivo tematico mostra a importancia estratégica
do OT 1 e OT 6, pois entre os dois se executa 0 59,0% dos projetos e 0 66,9% da ajuda FEDER aprovada.
O avanco na certificacao da despesa, os OT que melhor ritmo de solicitagdo de reembolso tem, sdo o
OT 3 e OT 5, embora sdo os de menor peso em relagdo a distribuicao da ajuda aprovada.

Para o desenvolvimento do OT 1. Potenciar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo
aprovaram-se 35 iniciativas com um custo de 53 .464.838,3€ de ajuda FEDER, destinadas ao reforgo da
competitividade da area através da |+D+i e favorecer as condi¢Bes para o surgimento de novas
iniciativas empresariais sustentaveis.

O OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiéncia dos recursos, com 44 projetos implementados
dotados com 64.196.540,3€ de ajuda FEDER, tem como objetivo a conservag¢dao e prote¢do da
biodiversidade e o patrimdnio natural protegido da area transfronteirica.

No caso do OT 3. Reforcar a competitividade das pequenas e médias empresas, os 26 projetos
aprovados com uma ajuda FEDER de 31.002.300,7 € procuram promover a criagao de novas empresas,
assim como a ajudar as empresas dos setores mais tradicionais a reforgar sua competitividade através
da inovagdo e do desenvolvimento de estratégias empresariais.

Em relagdo ao OT 11. Melhora da capacidade institucional e a eficiéncia da administrag¢éo publica, os
22 projetos aprovados com uma ajuda FEDER de 19.464.636.5 € procuram consolidar e integrar a
gestdo conjunta da area de cooperagdo e o uso compartilhado de servigos publicos, tais como saude,
emprego, écio e desporto.

Por ultimo, el OT 5. Promover a adaptagdo a alteracdo climdtica em todos os setores, regista um total
de 7 projetos aprovados e 12.327.030,4 € de ajuda FEDER. Este objetivo pretende promover operagées

1 Inicialmente aprovaram-se 135 projetos.
2 A setembro de 2019 j4 se conseguido 69.208.798,40 € de despesa efectivamente validada, que supde o 28,5% de despesa
elegible da primeira convocagao.
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destinadas a prever riscos naturais através do desenvolvimento dos sistemas de gestdo que aumentem
a velocidade e a eficacia da resposta de emergéncia.

UM ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE RESULTADO

Nivel 3 de Execugdo por Area de Cooperagdo Transfronteirica

As ACT 1 e 6, de Galiza-Norte Portugal e Pluri-regional respetivamente, sdo nas que se executam num
maior numero de projetos e absorvem mais financiamento FEDER.

e Galiza/Norte de Portugal os projetos e ajuda aprovada (32 projetos e 49.211.286,4 € de ajuda
FEDER), sdo maioritariamente do OT 6, nas Pl 6C e 6F

e Na area Pluri-regional, aprovaram-se um total de 30 projetos com 43.222.137,4 € de ajuda
FEDER. Ao igual que no ACT 1, a maioria dos projetos sao do OT 6.

e No ACT 4, Alentejo/Centro de Portugal/Extremadura, aprovaram-se 21 projetos, com uma
ajuda FEDER de 42.843.493,4 €, com projetos aprovados maioritariamente no OT 1.

e O ACT 5, Alentejo/Algarve/Andaluzia, com 23 projetos aprovados e 21.663.580,6 € de ajuda
FEDER, desenvolve a maior parte de projetos no OT 6.

e Quanto ao ACT do Norte de Portugal/Castela e Ledn, os projetos e ajuda FEDER aprovada (16
projetos e 12.572.924,8 € de ajuda) centraram-se no OT 6, mais especificamente em PI 6C.

e Por ultimo, no Centro de Portugal/ Castela e Leén os projetos e ajuda aprovadas (12 projetos
e 10.941.023,4€ de ajuda FEDER), se enquadram fundamentalmente no OT 1.

A ACT de Galiza e Norte de Portugal, a qual representa o maior volume de investimento, é a que mostra
um nivel de certificagdo da despesa mais baixa, e a ACT 6, a segunda maior em importancia em relagao
aos projetos e ajuda FEDER aprovada, é a que mostra um maior avango em execucao financeira, com
um 28,3% da despesa em reembolso

AVALIACAO PRELIMINAR DE IMPACTO
Avaliagdo do quadro de desempenho

O Quadro de desempenho (QD) recolhe para a cada eixo do POCTEP indicadores financeiros e
indicadores de realizagdoligados aos projetos aprovados. Para a cada indicador, concordou-se com a
Comissdo uma meta a 2018 , cujo cumprimento determina a valora¢do do logro do Quadro de
desempenho, e uma meta para 2023 que serve para qualificar o avang¢o no logro.

Tabela 1. Valoragdo do logro do quadro de desempenho a 31 de dezembro de 2018

Grau cumprimento a 2018 Grau de avango a 2023
Indicador Avango IIPP a Avango Qualifica
Cumpre IIPP 2018 financeiro 2023 Despesa a
2018 2023
C025 76,17% 28,76% .
i - 0 . 9 MEDI
Sim co26 | 1oss00% | [0%80% 111,28% 10,74% ©
. €001 175,11% ) 16,62% o .
Sim £002 1.300,00% 89,50% 6.10% 8,09% MEDIO
. C009 1.953,34% 0 244,26% o .
MEDI
Sim 023 | 1a7914% | 067 114,08% 8,60% ©
. E003 141,94% o 20,95% . .
MEDI
Sim E004 | 2.500,00% | %% 208,33% 10,62% 0

Fonte: Elaboragdo prépria a partir dos dados de Coopera 2020.

Eixo 1. Crescimento inteligente através de uma cooperacdo transfronteirica para o impulso da
inovacao

Tendo em conta os dados a 31 de dezembro de 2018, considera-se que Sim se cumpriu o Quadro de
desempenho previsto para o Eixo 1 do Programa pois os dois indicadores de realizagao e o indicador
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financeiro tem superado amplamente o 85% de logro frente ao previsto. Destaca o logro do C026, que
tem superado em mais de 1.000% a meta a 2018.

Este logro qualifica-se como MEDIO, em fung3o da congruéncia entre o avanco do indicador financeiro
a meta 2023 (10,47%) e os de realizagdo, especialmente o C026.

Dos 18 projetos implementados no OE 1.a, 17 contribuem ao cumprimento do indicador C025 do QD,
e os 17 aprovados no OE 1.a, contribuem ao indicador C026.

Eixo 2. Crescimento integrador através de uma cooperacdo transfronteirica em prol da
competitividade empresarial

Os dados de 31 de dezembro de 2018 permitem concluir que Sim tem cumprido o Quadro de
desempenho previsto para o Eixo 2 do POCTEP ao superar os trés indicadores em mais de 85% a meta
prevista a 2018. Especialmente significativo é o resultado do E002, superior num 1.300% ao previsto.

Este logro qualifica-se como MEDIO pois, embora tem coeréncia no avan¢o no logro em 2023 do
indicador financeiro em relagdo aos de realizagdo, se considera que as percentagens atingidas sdo
muito baixos.

Ha 15 projetos implementados dentro do OE 3.a que contribuem aos dois indicadores do QD. Além
disso, dois projetos (0205_LIDERA_1_E e 0427_EMPRETIC_6_E), vinculam parte da sua atividade ao
indicador de realizagao E002. Igualmente para o OE 3.b 0s 9 projetos implementados contribuem com
o logro do indicador de realizagdo C0O01.

Eixo 3. Crescimento sustentdvel através de uma cooperacao transfronteirica pela prevencao de riscos
e a melhora da gestdo dos recursos naturais

Conforme aos dados de 31 de dezembro de 2018, se valora que o Eixo 3 do Programa Sim tem
cumprido o Quadro de desempenho previsto, gra¢as a que os indicadores de realizagdo tém superado
amplamente o 85% da meta prevista, e o financeiro tem ficado acima do 75%.

O cumprimento do QD qualifica-se como MEDIO em fungdo da relagdo entre o avanco do indicador
financeiro a meta 2023 (8,6%), e os de realizagdo, especialmente o C009 com um 244,26% do logro
atingido.

Os 22 projetos desenvolvidos no OE 6.c. contribuem ao logro do indicador de realizagao C009, e o sos
7 projetos do OE 6.a também vinculam as suas a¢ées ao logro do indicador de realizagao C023.

Eixo 4. Melhora da capacidade institucional e a eficiéncia da administracdo publica através da
cooperacdo transfronteirica

Conforme aos dados a 31 de dezembro de 2018, a valoragao do Eixo 4 do POCTEP é que Sim se cumpriu
o Quadro de desempenho previsto, pois os dois indicadores de realizagdoe o indicador financeiro tém
atingido mais de 85% da meta a 2018, em especial o indicador E004, com um 2.500% de cumprimento.

Em relagdo no avango para a meta de 2023, este logro qualifica-se como MEDIO em fungdo do logro
em 2023 do indicador financeiro (10,62%), em relagdo com os valores atingidos pelos indicadores de
realizacdo, especialmente o E004, que supera em 208,33% a meta em 2023.

Os 22 projetos estdo ligados aos indicadores do quadro de desempenho, a maioria (19) contribuem
aos dois indicadores previstos.

Avaliacao do avanc¢o no logro dos objetivos

A valoragdo do avango no logro dos objetivos, realiza-se através do cdlculo e andlise dos indicadores
de resultado que se inclui no POCTEP por Objetivo Tematico, o que permite avaliar os logros a 2018
frente ao previsto, e tomar medidas que permitam atingir as metas a 2023.

CONSIDERAN _
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A valoragdo dos logros do POCTEP com este sistema de indicadores estd limitada pelo uso de um sé
indicador para medir os avancgos ligados a cada PIl. Além disso, a sua selecdo de um conjunto de
indicadores comuns FEDER nao assegura a relevancia NIR adequagdo para medir os avangos no logro
dos objetivos estabelecidos na politica de cooperagao trasfronteirica.

Também é necessdrio ter em conta que no mesmo territério se desenvolvem outras politicas e
programas do ambito europeu, estatal, regional e local, com incidéncia nas dimensdes que os Eixos do
POCTEP tratam de melhorar, por isso, a mudanga nos indicadores ndo se pode imputar s ao efeito do
Programa.

A base de informagdo para a quantificagdo da maioria de indicadores de resultado tem sido fontes
estatisticas oficiais. Nao obstante, falta de referéncias homogéneas, atualizadas e estaveis tem
proposto outros indicadores mais acessiveis, ou calculados com diferentes fontes de informacgao, para
valorizar a evolugao das varidveis que se tomaram como referéncia para medir o logro dos resultados
do POCTEP. Em relagdo aos indicadores R0O07, R0O09, R0O10 e R011, utilizou-se um procedimento de
consulta a agentes relevantes no territério, para manter a consisténcia e comparabilidade, em relagdo
a metodologia utilizada para a sua defini¢do inicial.

O resultado destes indicadores mostra um cumprimento alto dos objetivos, pois em todos os eixos ha
indicadores que mostram uma evolugdo favoravel, e os que tém experimentado um retrocesso é
ligeiro.

Tabela 2. Valoragdo global do logro de OT e OE do POECTP 2014-2020

Valoragao do loro dos objetivos

Obietivo Temitico Variagdo indicador Avanco indicador
) resultado actualizados resultado a 2023.
OT 1. Potenciar a OF 1.3 NIR0O1 125% @® 83,3% @®
investigagdo, o
des?nvolwinento tecnoldgico OE 1b NFR2002 1,48% @ 57.7% @
e a inovagdo
OT 3. Reforcar a OE 3.3 R0O03 166,7% D) 254,4% D)
competitividade das
pequenas e médias empresas | OE 3b NFR0O04 121,6% @ 115,8 @
OT 5. Promover a adaptagdo a
alteragdo climdtica em todos | OE 5.b NIR0O5 -5,4% @ 57,6% @
os setores
OE 6. RO06 136,7% @® 128,8% @®
OT 6. Proteger o ambiente e OE6.d ROO7 102,3% @ 97,5% @
promover a eficiéncia dos
recursos OE6.e NIRO0O8 8,2% @ 83,5% @
OE 6.f RO09 96,77% © 92,0% ©
OT 11. Melhora da capacidade
institucional e a eficiéncia da | OE 11.b RO10 119,0% ® 113,3% ®
administragdo publica
AT AT RO11 111,6% @® 106,2% @®

NF: Nova Fonte e NI: Novo Indicador.
Fonte: Elaboragdo prépria a partir de varias fontes estatisticas e encuesta agentes finque.
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A percepc¢do em geral, das entidades beneficidrias também é que se avangou no logro dos objetivos
do POCTEP, em especial no desenvolvimento de estratégias transfronteiricas de cooperagao, situagdo
gue avalia o alto numero de projetos apresentados nas convocatodrias.

Os objetivos ligados ao desenvolvimento territorial, desenvolvimento local sustentavel, condi¢des para
a implementa¢do de novas iniciativas empresariais, participacgdo em processos de inovagdo e
atividades de I+D+i e exceléncia cientifica, também sdo altamente valorizados pelos beneficidrios que
reconhecem nos projetos aprovados um fator de impulso para reforgar a competitividade da darea
transfronteirica.

A protecdo e valoragado do patrimdnio cultural e natural mostra uma valorizagao média, e em relagdo
com este aspeto o objetivo que, em geral, se considera que menos avango tem conseguido é
relacionado com o aumento da resiliéncia do territério para os riscos naturais.

Em relagdo com o logro da Estratégia Europa 2020, e a valoragdo anterior, as entidades beneficiarias
identificam os maiores avangos em relagao com o crescimento integrador.

Indicadores vinculados ao OT1

A percepcao das entidades beneficiarias de projetos executados neste OT é positiva em relagdo com
0s avangos conseguidos, em especial os relativos a potenciar a capacidade inovadora das atividades
econdmicas tradicionais, e a promogdo das areas de conhecimento que apresentem solu¢des aos
grandes desafios sociais.

RO01. N2 de documentos académicos publicados por actores dos sistemas de ciéncia e tecnologia

O resultado da produc¢do de documentos académicos experimenta uma evolu¢do favoravel tanto em
2018 como em relagdo com o logro da meta 2023, o que manifesta o impulso a divulga¢do do
conhecimento que se gera na drea. Igualmente, os beneficidrios destes projetos, que tém respondido
ao questionario valorizam que SIM se tem conseguido importantes avangos cem relagdo ao R001.

Ha 18 projetos aprovados que incidem em factores determinantes da exceléncia: optimizacao das
infra-estruturas, dotacao de equipamento tecnolégico e melhora do capital humano.

NFROO2. N@ de patentes solicitadas

O numero de patentes solicitadas entre 2014 e 2018 mostra um verdadeiro estancamento, com uma
ligeira diminuicao de 1,48%. O avango a meta 2023 é baixo, como a maioria dos beneficidrios
manifestam, pois consideram que ndo se teve muito avan¢o, ou a0 menos Ndo como se esperava.

Os 17 projetos aprovados para o desenvolvimento deste OE que tém contribuido a este resultado
pretendem fomentar a¢des destinadas a conseguir o maior envolvimento do tecido produtivo nos
processos de inovagdo, criar aliancgas, agrupamentos e clisteres através de partenariados publicos-
privados que elevem a ambigao tecnoldgica das empresas.

Indicadores vinculados ao OT3

As entidades beneficidrias de projetos aprovados para o desenvolvimento do OT3 manifestam uma
percepgdo positiva do avango nos resultados, especialmente a promog¢ao de uma cultura inovadora no
tecido local. As a¢Ges de internacionalizagdo consideram-se as que menos desenvolvidas.

NFROO03. Variagdo do numero de empresas no espaco de cooperagdo

Os dados atualizados, a 2017 para Portugal e 2018 para Espanha, mostram uma variagdo muito positiva
no numero de empresas instaladas no espaco de cooperagao, em coeréncia com a opinidao das
entidades beneficiarias.

Os 17 projetos aprovados no marco deste OE tratam de incidir nos fatores que repercutem no espirito
empresarial, na formagao e assessoramento que permita conseguir uma atitude favoravel e aumentar
a sensibiliza¢do para saidas profissionais empresariais.

7
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NFR0O04. Volume de exportagdes

Para este indicador se consultaram outras fontes de informag¢do, com o objetivo de obter os dados
mais atualizados possiveis. Neste caso, também os dados a 2018 mostram um aumento do volume de
exportacdes (em milhGes de €) em relagdo ao ano de referéncia (2013) e meta 2023, calculada
conforme a tendéncia, pelo que as areas compreendidas dentro do POCTEP estdo a melhorar as suas
dindmicas comerciais exteriores.

Em relagdo aos dados das exportagdes que reflete o R0O04, as entidades beneficidrias valorizam
positivamente a evolugao do logro deste indicador, embora em menor medida do previsto.

Os 9 projetos aprovados procuram ajudar a satisfazer as necessidades das PMEs de crescimento,
modernizagdo e internacionalizagao de sua atividade.

Indicadores vinculados ao OT5

As entidades que desenvolvem projetos aprovado neste OT manifestam o baixo logro nesse ambito,
especialmente pelo pouco avango que no desenvolvimento de sistemas de avaliagdo e gestdo de
catdstrofes no espago de cooperagao.

NIR0OO5. N2 de incéndios > 1Ha

O indicador proposto N9 de incéndios > 1Ha permite medir a incidéncia no territério em relagdo com
a superficie que fica afetada, logo o dano a nivel ecossistémico e econdmico. Embora se constata a
2018 certa melhora, o avango a meta 2023 pode-se considerar baixo. Os incéndios florestais sdo um
dos fatores de ameaga mais graves do patrimodnio natural, inclusive para a vida humana e bens
materiais. Cada vez a extingdo dos incéndios é mais exitosa, e por isso se reduzem o numero de
hectares calcinados, gracas a melhora da eficiéncia dos servigos de emergéncia.

Avaloragdo que as entidades outorgam ao logro do indicador RO0O5 revela que nao se estdao a conseguir
os objetivos procurados nestas dreas com o desenvolvimento dos projetos aprovados, ou ao menos
ndo com o alcance desejado.

Os 7 projetos aprovados neste OE contribuem a promover operag8es para prevenir riscos naturais no
area de cooperagao, e implantar estruturas de resposta conjunta para a prevenc¢do de incéndios
através do desenho e desenvolvimento de sistemas de vigilancia ambiental e monitorizagdo com ajuda
da inovagdo tecnoldgica e a disposi¢ao das Administragdes Publicas, tecido produtivo e sociedade em
general.

Indicadores vinculados ao OT6

Em média, as entidades beneficiarias de projetos deste OT mostram bastante acordo no avango
positivo para o logro dos resultados previstos. Destaca a percepg¢do da melhora da eficdcia na utilizagdo
dos recursos naturais e a preservagao, reabilitacao e valorizagao de espagos naturais e patrimoniais, e
consolidacdo da atividade turistica.

Por outro lado, o resultado que mostra menos avango é a gestdao dos residuos, que continua a
considerarse como um repto do espago de cooperagao.

RO06. Numero de visitantes em ocupagdes hoteleiras no espaco de cooperagdo

O indicador RO06 tem conseguido uma evolugao muito favoravel, e atingir a 2018 um valor muito
superior ao de referéncia e superar inclusive a meta para 0 2023. Igualmente as entidades beneficiarias
valorizam positivamente o avango neste resultado e consideram que, em geral, se estdo a conseguir
os objetivos marcados com os projetos.

Os 22 projetos que se aprovaram se caracterizam pela valorizagdo dos espagos e areas naturais, bem
como do patrimodnio histdrico e cultural, que constituem recursos econémicos de grande importancia
na area de cooperagao transfronteirica entre Espanha e Portugal.
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R0O07. Melhora no estado de conservagdo dos habitats

A evolugdo do indicador a 2018 tem sido muito positiva, e supera em mais de 100% o valor de
referéncia. Consegue um importante avan¢o em relagdao a meta 2023. A valora¢do das entidades
beneficidrias de projetos estda em sintonia com a evolu¢do do indicador em relagdo a melhora do
estado de conservacgdo dos habitats.

Neste ambito, aprovaram-se 7 projetos que se dirigem a preservar o meio natural, por meio de o
estabelecimento e aplicacdo de instrumentos de gestdao conjunta e a formagdo de uma cultura e
educag¢do ambiental que ressalte os servigos associados que proporciona o ambiente

NIROQ8. Emissées de CO5.

O indicador alternativo Emissées de CO,, proporciona informacao das emissdes de dioxido de carbono
totais (kt) nas areas incluidas dentro do POCTEP (para Portugal do territério nacional), e que se
provocam principalmente pela queima de combustiveis fosseis e a produgao de betao.

As emissGes de CO2 tém aumentado num 8,2% em relagao ao ano de referéncia, por isso é necessario
reforgar as medidas tendentes a luta contra a alteragao climatica incluidas no POCTEP.A 2023 o avango
é moderado, embora se espera que os projetos desenvolvidos neste OE tenham efeitos na melhora da
qualidade do ar e clima a mais longo prazo. As entidades beneficidrias igualmente valorizam que se
estdo a produzir avangos, mas em menor medida do previsto.

Ao logro deste objetivo tratam de contribuir os 5 projetos aprovados, que propdem solu¢bes de
mobilidade urbana sustentavel, promogao de veiculo elétrico e criagdo de itinerarios verdes, melhora
e incremento de desenvolvimento sustentavel de duas Areas Industriais, e o desenho de Planos de
Acdo de Desenvolvimento Interurbano Sustentavel e Inteligente nas areas transfronteirigas.

RO0S. Melhora da gestdo de recursos naturais

. Este indicador tem sofrido uma ligeira diminui¢do, que o situa abaixo dos valores de referéncia e da
meta 2023 conforme a percepgao dos agentes chave participantes no questionario. A melhora da
gestdo dos recursos naturais, RO09; é valorizado positivamente pelas entidades que desenvolvem
projetos neste OE, embora o indicador mostra verdadeiro estancamento.

Para conseguir o OE 6.f., aprovaram-se 10 projetos que promovem uma nova gestao do dgua, a energia
e os residuos, melhora na eficiéncia no emprego dos recursos naturais e reduzem os problemas
ambientais.

Indicadores vinculados ao OT11
RO10. Melhora da qualidade dos servigos oferecidos aos beneficidrios

Tanto a questiondrio realizada para o calculo do R010 aos agentes chave, como a percep¢do das
entidades beneficidrias de projetos deste OT, indicam que se estdo a conseguir avangos, tanto em
relagio com o valor de referéncia como a meta no 2023, embora em menor medida no
desenvolvimento de novos processos de integracdo baixo unidades territoriais novas, em frente a
aproximacao e cooperacdo entre diferentes agentes territoriais.

Para o desenvolvimento deste OE aprovaram 22 projetos para o desenho de estratégias que conduzam
a uma verdadeira integragdo dos interesses e atividades das instituicdes transfronteiricas em ambitos
de interesse comum (formagdo, emprego, espirito empresarial, entre outros possiveis).

Indicadores a AT

Por ultimo, inclui-se o indicador que permite medir a melhora da qualidade dos servigos oferecidos
aos beneficiarios, e que depende das a¢des desenvolvidas pelas estruturas de gestdo do Programa.

CONSIDERA! T
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Os questionarios realizados aos agentes chave, assim como aos beneficidrios dos projetos permitem
constatar a satisfagdo com a qualidade dos servicos que se desenvolvem desde as estruturas de gestdo
do Programa para a gestdao, acompanhamento e avalia¢gdo dos projetos.

RECOMENDAGOES

As recomendagdes que a seguir se apresentam, resultantes do processo de avalia¢do, se valorardo
conforme aos seguintes critérios:

Impacto
esperado

Recomendagao Viabilidade| Prioridade

R.1. Revisar os valores das metas a 2023 dos indicadores de
realizagao
R.2. Revisar a bateria de indicadores de resultado para
assegurar a qualidade da avaliagao no logro dos objetivos
R.3. Reprogramagao:

Eixo 1

Eixo 3

Média ‘
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